

Jira

Tu trabajo

Proyectos

Filtros

Paneles

Personas

Aplicaciones

Crear

SistemaFinanciero

Proyecto de software de úl...

Hoja de ruta

Backlog

Tablero

Páginas

SistemaFinanciero...

Añadir elemento

Configuración de ...

Proyectos / SistemaFinanciero

Backlog

Q

Epic

515-20

Act. 2. Estudio de métodos específicos y funciones para un mejor desarrollo del sistema.

18 MAY

FINALIZADA

515-24

Act. 3. Estudio de una arquitectura de framework.

19 MAY

FINALIZADA

515-22

Act. 4. Estudio para una buena gestión de datos en MySQL.

20 MAY

FINALIZADA

515-23

Act. 1. Diseño de la base de datos entidad relación para aplicación web.

25 MAY

FINALIZADA

515-24

Act. 2. Diseño de la base de datos entidad relación para aplicación móvil.

28 MAY

FINALIZADA

515-25

Act. 3. Desplegar la base de datos para aplicación móvil y web.

30 MAY

FINALIZADA

▼

Sprint 2

0 incidencias

0

0

0

Iniciar sprint

\*\*\*

Planifica un sprint arrastrando el pie de página de sprint debajo de las incidencias correspondientes o arrastrando las incidencias hasta aquí.

+ Crear incidencia

▼

Sprint 3

12 incidencias

0

0

0

Iniciar sprint

\*\*\*

SIS-33

Act. 8. R13. Implementación para consultas de accesos de usuarios.

SIS-34

Act. 9. R3. Desarrollo del módulo de créditos en línea.

03 JUL

SIS-35

Act. 10. R5. Implementación de proceso de débito automático.

03 JUL

SIS-36

Act. 11. R8. Implementación del proceso de visualización de créditos aprobados.

SIS-37

Act. 12. R10. Implementación de despliegue de tabla de amortización del crédito al dar clic sobre el crédito.

SIS-38

Act. 13. R11. Implementar modulo de solicitud de crédito en línea, con documentos de respaldo.

SIS-39

Act. 14. R12. Implementar el proceso de pago de una cuota de un crédito o una parte.

SIS-50

Mejora de navegabilidad de usuarios en las paginas.

SIS-51

Validación de campos y datos, de usuarios en ingresos y registros.

SIS-53

Generar archivo csv con php

20 JUL

SIS-54

Realizar análisis de datos con python

20 JUL

SIS-55

Presentación de datos en interfaz de datos con php

20 JUL

+ Crear incidencia

▼

Sprint 4

6 incidencias

0

0

0

Iniciar sprint

\*\*\*

SIS-42

Act. 3. Diseño e implementación de diagrama de clases.

31 JUL

SIS-43

Act. 4. R14. Desarrollo de ingreso a la aplicación.

31 JUL

SIS-44

Act. 5. R15. Implementación del proceso de cambio de contraseña.

31 JUL

SIS-45

Act. 6. R16. Desarrollo del proceso de consulta de saldo de la cuenta, de los créditos y cuentas vencidas.

31 JUL

SIS-46

Act. 7. R17. Implementar el proceso de transferencias a cuentas de la misma cooperativa y transferencias a otras instituciones financieras.

31 JUL

SIS-47

Act. 8. Diseño, funcionalidad, validaciones y prueba de usuarios para la pantalla de login de APP móvil.

01 AUG

+ Crear incidencia

▼

Backlog

0 incidencias

0

0

0

Crear sprint

Tu backlog está vacío.

+ Crear incidencia

Estás en un proyecto de última generación

Enviar comentarios

Más información

https://proyectosoftware.atlassian.net/jira/software/projects/SIS/boards/2/backlog

1/1