

Jira

Tu trabajo

Proyectos

Filtros

Paneles

Personas

Aplicaciones

Crear

SistemaFinanciero

Proyecto de software de úl...

Hoja de ruta

Backlog

Tablero

Páginas

SistemaFinanciero.qit

Añadir elemento

Configuración de ...

Proyectos / SistemaFinanciero

Backlog

Q

Epic

▼ Sprint 1

7 incidencias

14/Apr/20 03:13 AM • 21/Apr/20 03:13 AM

000Completar sprint...

✓ SIS-19	Act. 1. Estudios de los fundamentos y conceptos para una optimo desarrollo de aplicaciones o sistemas	🕒 15 MAY	FINALIZADA
✓ SIS-20	Act. 2. Estudio de métodos específicos y funciones para un mejor desarrollo del sistema.	🕒 18 MAY	FINALIZADA
✓ SIS-21	Act. 3. Estudio de una arquitectura de framework.	🕒 19 MAY	FINALIZADA
✓ SIS-22	Act. 4. Estudio para una buena gestión de datos en MySQL.	🕒 20 MAY	FINALIZADA
✓ SIS-23	Act. 1. Diseño de la base de datos entidad relación para aplicación web.	🕒 25 MAY	FINALIZADA
✓ SIS-24	Act. 2. Diseño de la base de datos entidad relación para aplicación móvil.	🕒 28 MAY	FINALIZADA
✓ SIS-25	Act. 3. Desplegar la base de datos para aplicación móvil y web.	🕒 30 MAY	FINALIZADA

▼ Sprint 2

0 incidencias

000Iniciar sprint...

Planifica un sprint arrastrando el pie de página de sprint debajo de las incidencias correspondientes o arrastrando las incidencias hasta aquí.

+ Crear incidencia

▼ Sprint 3

12 incidencias

000Iniciar sprint...

✓ SIS-33	Act. 8. R13. Implementación para consultas de accesos de usuarios.		
✓ SIS-34	Act. 9. R3. Desarrollo del módulo de créditos en línea.	🕒 03 JUL	
✓ SIS-35	Act. 10. R5. Implementación de proceso de débito automático.	🕒 03 JUL	
✓ SIS-36	Act. 11. R8. Implementación del proceso de visualización de créditos aprobados.		
✓ SIS-37	Act. 12. R10. Implementación de despliegue de tabla de amortización del crédito al dar clic sobre el crédito.		
✓ SIS-38	Act. 13. R11. Implementar modulo de solicitud de crédito en línea, con documentos de respaldo.		
✓ SIS-39	Act. 14. R12. Implementar el proceso de pago de una cuota de un crédito o una parte.		
✓ SIS-50	Mejora de navegabilidad de usuarios en las paginas.		
✓ SIS-51	Validación de campos y datos, de usuarios en ingresos y registros.		
✓ SIS-53	Generar archivo csv con php	🕒 20 JUL	
✓ SIS-54	Realizar análisis de datos con python	🕒 20 JUL	
✓ SIS-55	Presentación de datos en interfaz de datos con php	🕒 20 JUL	

+ Crear incidencia

▼ Sprint 4

6 incidencias

000Iniciar sprint...

✓ SIS-42	Act. 3. Diseño e implementación de diagrama de clases.	🕒 31 JUL	
✓ SIS-43	Act. 4. R14. Desarrollo de ingreso a la aplicación.	🕒 31 JUL	
✓ SIS-44	Act. 5. R15. Implementación del proceso de cambio de contraseña.	🕒 31 JUL	
✓ SIS-45	Act. 6. R16. Desarrollo del proceso de consulta de saldo de la cuenta, de los créditos y cuentas vencidas.	🕒 31 JUL	
✓ SIS-46	Act. 7. R17. Implementar el proceso de transferencias a cuentas de la misma cooperativa y transferencias a otras instituciones financieras.	🕒 31 JUL	
✓ SIS-47	Act. 8. Diseño, funcionalidad, validaciones y prueba de usuarios para la pantalla de login de APP móvil.	🕒 01 AUG	

+ Crear incidencia

▼ Backlog

0 incidencias

000Crear sprint

Tu backlog está vacío.

Añadir epic / SIS-50

1

Mejora de navegabilidad de usuarios en las paginas.

Tareas por hacer

Descripción

Añadir una descripción...

Seguimiento de tiempo

🕒 Sin tiempo registrado

Fecha de vencimiento

Ninguno

Responsable

👤 Sin asignar

Etiquetas

Ninguno

Sprint

Sprint 3

Story point estimate

Ninguno

Informador

AngelJadan

Fecha de creación hace 7 dias

Fecha de actualización hace 7 dias

Actividad

Mostrar: Comentarios

Añadir un comentario...

Consejo de expertos: pulsa M para comentar

Estás en un proyecto de última generación

Enviar comentarios

Más información

https://proyectosoftware.atlassian.net/jira/software/projects/SIS/boards/2/backlog?selectedIssue=SIS-50

1/1